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ESTADO DE CALIFORNIA – AGENCIA DE RECURSOS NATURALES EDMUND G. BROWN, Jr., Gobernador 
 

 
 

 
NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA FECHA LÍMITE PARA INICIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO ENERGÉTICO AVENAL (08-AFC-1C) 
 

El 22 de octubre de 2014, Avenal Power Center L.L.C. (APC) presentó una solicitud 
ante la Comisión de Energía de California (en adelante, la “Comisión de Energía”) por 
la cual requirió que se postergara nueve (9) meses la fecha límite fijada para la 
construcción del Proyecto Energético Avenal (en adelante, “Avenal” o “el Proyecto”). El 
objeto de la solicitud es postergar la fecha límite para iniciar la construcción del 16 de 
diciembre de 2014 al 16 de septiembre de 2015. Los principales retos que demoran el 
avance del proyecto son, entre otros, la adquisición inicial y el posterior litigio relativo a la 
solicitud del permiso basado en la Prevención del Deterioro Significativo (PSD, por sus 
siglas en inglés) federal de Avenal. 
 
ANTECEDENTES 
El 21 de febrero de 2008, APC presentó una Solicitud de Certificación del Proyecto 
ante la Comisión de Energía, por la cual pedía autorización para construir y operar una 
planta de energía alimentada con gas natural de 600 megavatios (MW) en la ciudad de 
Avenal, en el condado de Kings. APC también presentó una solicitud de permiso PSD a 
la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (U.S. EPA, por sus siglas en inglés) 
para pedir la aprobación del Proyecto. La Comisión de Energía aprobó el proyecto 
mediante una Decisión Final (en adelante, la “Decisión”) de fecha 16 de diciembre de 
2009, y la EPA de los EE. UU. otorgó un permiso PSD definitivo el 27 de mayo de 
2011. Varias partes presentaron solicitudes ante la Junta de Apelaciones Ambientales 
(EAB, por sus siglas en inglés) de la EPA de los EE. UU. para que se revisara el 
permiso PSD. La EAB confirmó el permiso, pero posteriormente, las partes presentaron 
una apelación vinculada con el Permiso PSD otorgado por la EPA ante el Tribunal de 
Apelaciones del Noveno Circuito (en adelante, “el Noveno Circuito”). 
 
El 5 de marzo de 2012, debido a la falta de certezas respecto del resultado o la 
duración del proceso de apelaciones, APC presentó una Solicitud de Enmienda de la 
Decisión Final de la Comisión de Energía. La Solicitud de Enmienda de 2012 propuso 
incorporar nuevas condiciones de certificación sobre Calidad del Aire (AQ, por sus 
siglas en inglés) y modificar las condiciones existentes para permitir a Avenal 
construir/operar como una fuente fija mayor1 o menor2 de emisiones de contaminantes 
                                                 
1 Una fuente fija de emisiones que supera los umbrales de revisión correspondientes y requiere un permiso PSD 
otorgado por la EPA de los EE. UU. o por el distrito local de control de contaminación del aire una vez que las 
normas locales aplicables se incorporan al Plan de Implementación Estatal.  
 
2 Una fuente fija de emisiones que no supera los umbrales de revisión correspondientes y no requiere un  
permiso PSD otorgado por la EPA de los EE. UU. o por el distrito local de control de contaminación del aire.  
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criterio del aire (según el resultado de la decisión del Noveno Circuito). APC también 
propuso prorrogar la fecha límite de la construcción por un plazo de cinco años. No 
obstante, dado que la fecha límite actual para comenzar la construcción vence recién el 
16 de diciembre de 2014, el personal recomendó diferir la solicitud de prórroga hasta 
que se recopile y evalúe más información para sustentar este pedido, y APC lo aceptó. 
El personal determinó que, de ser necesario, una propuesta de cambio debería 
abordarse en un Análisis del Personal realizado por separado, y podría considerarse en 
una Reunión de Negocios futura. La Comisión de Energía aprobó la solicitud de APC el 
9 de enero de 2013. 
 
En agosto de 2014, el Noveno Circuito resolvió revocar el Permiso PSD de Avenal y lo 
envió nuevamente a la EPA de los EE. UU. para su revisión. En función de la decisión 
del Tribunal, APC está solicitando una prórroga de nueve (9) meses “para volver a 
analizar las opciones… [y tener] la oportunidad de evaluar cabalmente esas opciones 
antes del vencimiento [de la licencia]… la manera en que el Proyecto avance 
determinará si el análisis [del personal] sigue siendo pertinente y válido. Avenal solicita 
otro período de 9 meses para evaluar opciones y generar las  
presentaciones necesarias”. 
 
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
La fecha límite para comenzar la construcción, conforme a las reglamentaciones, es 
cinco años a partir de la fecha en que entre en vigencia la Decisión Final de la 
Comisión de Energía sobre la Solicitud de Certificación. Antes de la fecha límite, un 
solicitante puede pedir una prórroga si existe una causa válida (Reglamentaciones del 
Código de California, título 20, § 1720.3), y la Comisión puede otorgarla. El objeto del 
proceso de revisión de la Comisión de Energía para dicho pedido es determinar si el 
titular del proyecto ha demostrado que existe una causa válida que justifique la 
prórroga de la fecha límite para iniciar la construcción.  
 
La página web de la Comisión de Energía para esta planta, 
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/avenal/ posee un vínculo a la solicitud de 
enmienda del lado derecho de la página web, con el título “Compliance Proceeding” 
(Procedimiento de Cumplimiento). Haga clic en la opción “Documents for this 
Proceeding (Docket Log)” (Documentos para este procedimiento (Registro)).  
 
En la actualidad, el personal de la Comisión de Energía está revisando la solicitud. La 
presente Notificación de Recepción ha sido enviada a la lista de correo de las partes 
interesadas de la planta que posee la Comisión y a los propietarios de inmuebles 
adyacentes al sitio de la planta. También se ha enviado por correo electrónico al 
servidor de listas de la planta. El servidor de listas es un sistema de correo electrónico 
automático de la Comisión de Energía a través del cual la información acerca de esta 
planta se envía por correo electrónico a las partes suscritas. Para suscribirse, visite la 
página web de la Comisión para esta planta indicada anteriormente, desplácese hacia 

                                                                                                                                                             
 



abajo, hasta el casillero que aparece del lado derecho de la página web del proyecto 
que dice “Subscribe” (Suscribirse) y proporcione la información de contacto solicitada. 
 
Cualquier persona puede hacer comentarios sobre la solicitud. Para usar la función de 
comentarios electrónicos de la Comisión de Energía, visite la página web de la 
Comisión de Energía para esta planta indicada anteriormente, haga clic en el vínculo 
“Submit e-Comment” (Enviar comentario electrónico) y siga las instrucciones del 
formulario en línea. Asegúrese de incluir el nombre de la planta en sus comentarios. 
Una vez enviados sus comentarios, la Unidad de Registros de la Comisión de Energía 
los revisa y aprueba, y usted recibirá un mensaje de correo electrónico con un vínculo a 
estos comentarios. 
 
Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo o entregarse en mano a: 

California Energy Commission 
Dockets Unit, MS-4 

Docket No. 08-AFC-1C 
1516 Ninth Street 

Sacramento, CA 95814-5512 
Todos los comentarios y materiales presentados ante la Unidad de Registros y 
aprobados por esta se incorporarán al Registro de la planta y estarán a disposición del 
público en la página web de la Comisión de Energía para esta planta. 
 
Si tiene preguntas sobre esta Notificación, comuníquese con Camille Remy Obad, 
Gerente de Proyectos de Cumplimiento, al (916) 654-3940, por fax al (916) 654-3882, o 
por correo electrónico a camille.remy-obad@energy.ca.gov. 
 
Para obtener información sobre cómo participar en la revisión de la solicitud que llevará 
a cabo la Comisión de Energía, llame al Asesor Público al (800) 822-6228 (número 
gratuito en California) o envíe un mensaje de correo electrónico a 
publicadviser@energy.ca.gov. Se ruega dirigir todas las consultas de los medios de 
comunicación a la oficina de medios de la Comisión de Energía, al (916) 654-4989, o 
por correo electrónico a mediaoffice@energy.ca.gov. 
 
 
 
Fecha:  27 de octubre de 2014   Original firmado por  
        Christopher J. Marxen, Gerente 
        Oficina de Cumplimiento 
        División de Emplazamiento, Transmisión y   
        Protección Ambiental 
 
 
Lista de correo 7280 
Servidor de listas de Avenal 
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